

Point encadrants pré-CSI3 — 26 août 2026

2026-08-26

Point encadrants pré-CSI3 — 26 août 2026

Statut en une ligne. Rapport CSI3 v3 (10 pages) et slides (20 diapos) prêts à distribuer ; manuscrit WIP compilé à 120 pages ; Ch1 AoFS figé chez encadrants, Ch2 en 2^e révision RSE chez éditeur, Ch3 article rédigé (condensé dans le WIP pour lisibilité), en attente lecture encadrants, gel 30/09. La réunion sert à trancher trois questions bloquantes avant le CSI du 1^{er} septembre.

1. Décisions dont j'ai besoin (le cœur)

D1 — Stratégie article RSE si retour défavorable

Le reviewer 3 conteste toujours l'absence de mesures LAI terrain. Notre réponse (recadrage cohérence inter-capteurs + bornage circularité prior $\leq 17\%$) tient, mais l'éditeur peut renvoyer une 3^e révision ou un rejet, et la décision n'arrivera pas forcément avant le dépôt. - **Position Jérôme (mail 25/08)** : rien à décider avant la réponse RSE, discussion prématurée. - Ma question : est-ce qu'on **pré-identifie** malgré tout un journal de repli (ISPRS J. Photogramm. RS, IEEE JSTARS, Int. J. Applied Earth Obs. Geoinf.) pour ne pas perdre 2-3 semaines à re-formater le jour où on saurait ? - Rapport CSI3 §4 et question 6 déjà reformulés dans ce sens (pas de commit anticipé demandé au comité).

D2 — Ch3, arbitrage sur le régime-dépendant vs saisonnier S2

Rapport actuel présente le régime-dépendant (LiDAR dense / S2 open, split LAI 3.86, pooled R^2 0.55, biais +0.84 °C, RMSE 1.41 °C) comme la réponse déployable, avec les négatifs informatifs (phénologie S2 sans gain, hauteur seule via FORMS-H = R^2 0.585). - **Remarque Jérôme (mail 25/08)** : les différences LiDAR vs S2 dans MuSICA viennent probablement de ce que le PAI S2 est plus faible, ce qui améliore mécaniquement l'accord en ouvert et le dégrade en dense. Suggestion : utiliser plutôt S2 pour le saisonnier. - **Position actuelle** : le saisonnier est testé en Annexe A du Ch3 et **n'ajoute rien** sur ΔT_{max} (dynamique $\approx$ statique en été, aux épaules la paramétrique bat le S2 dynamique). Null result à Blois. Mais Jérôme suggère peut-être un usage différent (calibration inter-annuelle, gap-filling entre 2 vols LiDAR ?). - À trancher : est-ce qu'on ré-articule Ch3 autour de ce point ? Ou on le pose en perspective ?

D3 — Réinscription en 4A

Trois causes documentées dans le rapport §7.1 : (i) 2 cycles reviewers RSE sur 8 mois, (ii) Ch1 non encore soumis, (iii) discussion générale à écrire. Plus deux décès familiaux au printemps 2026. - Question au comité (§9, Q6) : la réinscription est-elle recevable au regard de ces causes ? - Besoin de votre position pour la présenter comme validée par la direction dans les slides.

D4 — Financement ANR MaCCMic post-décembre 2026

Trois scénarios dans §7.2 : 2 mois financés (janv+févr 2027) → dépôt mi-déc / soutenance février, 1 mois → dépôt fin nov / soutenance fin janvier, 0 mois → idem avec 1 mois tolérance ED GAIA. - Ma question (§9, Q1) : démarche possible dès maintenant pour sécuriser les 2 mois ? 5 semaines de manuscrit en dépendent.

2. Progrès depuis le point du 5 juillet 2026

Ch1 AoFS. - Bug LAI facteur 2 corrigé (déjà à la réunion précédente), attribution refaite au propre. - Manuscrit figé submission-ready le 25 juillet 2026, chez encadrants pour lecture. - Résultats stables : $r = 0.50$ sur 53 loggers, biais $+0.98$ °C, dense $r = 0.69$, sparse $r = 0.20$, amplitude 15 %, slope $r = 0.78$. Attribution : quantité de feuillage domine, profil vertical puissant mais non réalisé.

Ch2 RSE. - 2^e révision resoumise le 10 août 2026 (r2). Chez éditeur. - 5 sensibilités reviewer-requested ajoutées ; verdict robuste ; recadrage cohérence inter-capteurs plutôt qu'accuracy vs référence unique.

Ch3. - Étude complète (26 scénarios LAI × 53 loggers) sur socle MuSICA v3.2.3 iter. - Verdict asymétrique établi (dense LiDAR 0.56 vs S2 0.01, open 0.44 vs 0.63, pooled 0.38 vs 0.49) ; règle régime-dépendante LAI 3.86 comme réponse déployable. - Article standalone rédigé (Abstract, Intro, Méthodes, Résultats, Discussion, Conclusion, Annexes A-D). Le WIP en contient un condensé pour lisibilité. En attente lecture encadrants pour la passe éditoriale finale, gel 30/09/2026.

Rapport CSI3 & slides. - Rapport v3 (10 pages) : intègre les remarques Sylvie (annotations _sd, 21 corrections dont co-direction, worlds→fields, Mormal *Quercus robur*, archétypes P1-P4 en §3, réconciliation r/R^2 Ch1↔Ch3, EGU+MT180, GEDI vs FORMS-H, tolérance ED nuancée, cycles d'itération encadrants dans le calendrier) ET les remarques Jérôme (25/08 : label Table 2 « Model-observation », clarification wind-corrected, RSE fallback moins impératif). - Passe stop-slop appliquée sur rapport + intro + Ch1 + Ch3 + discussion. Ch2 laissé intact. - Slides (20 diapos) : template CSI2 hérité, 3 slides par chapitre (Q&O + méthode + résultats), figures ajoutées sur les slides méthode. Notes orateur sur les 20 diapos.

3. À montrer aujourd'hui

- Rapport CSI3 v3 : /home/corroyez/Documents/Admin/ED_GAIA/CSI3/V3_Corroyez_Nathan_CSI_3A_4A_Repo
 - Slides CSI3 : /home/corroyez/Documents/Admin/ED_GAIA/CSI3/Corroyez_Presentation_CSI_3A_4A_01_09
 - Manuscrit WIP compilé (Ch1 + Ch2 en entier, intro/Ch3/discussion en juste milieu) : /home/corroyez/Documents/NC_Full/thesis_current_state_wip.pdf (120 p, à poster sur Nextcloud).
 - Ch3 article standalone : /home/corroyez/Documents/NC_Full/chapter3_S2_LAI/Chapter3_article_standa
-

4. Status vs milestones

Deadline	Milestone	État
2026-07-25	Ch1 figé submission-ready	OK — fait

Deadline	Milestone	État
2026-08-10 2026-09-01	Ch2 r2 resoumis RSE CSI 3A → 4A	OK — fait mercredi 26/08 = point préparatoire
2026-09-30	Ch3 gelé	à finaliser (lecture encadrants + polissage) avant 30/09
2026-11-22	Intro générale + discussion générale gelées	intro rédigée relecture pending, discussion partielle à faire
2026-11-23 → 12-13	Assemblage manuscrit (3 semaines)	
2026-12-15	Dépôt manuscrit ADUM (scénario 1)	dépend de D3 + D4
Février 2027	Soutenance	dépend de D4

Prochaine échéance dure : CSI 3A du 1^{er} septembre. Rapport et slides sont prêts.

5. Follow-up des retours de la réunion du 5 juillet

Item	État
D1 5/7 — contradiction modèle/obs en canopée ouverte	Assumé (Option A) : Ch1 §3.3-4.3 le documente ; sparse r = 0.20 n.s. dit dans le rapport CSI3.
D2 5/7 — H1 rejetée / bascule d'arc du chapitre	Fait : profil vertical présenté comme lever puissant mais non réalisé sur le gradient observé ; Ch1 abstract et discussion refondus.
D3 5/7 — design de perturbation	Locked : pas natif LAI ± 0.5 , fCover ± 10 pts, Hmax ± 1 m ; profil swap réel-vs-uniforme. Publié tel quel dans le draft AoFS.
Recadrage Ch2 accuracy → consistency	Fait dans r2 (juillet-août) ; recadrage explicite au reviewer.
Passe Fable coherence CSI3 (récente)	Fait 25/08, 3 fixes hauts prio appliqués sur slides.
Remarques Sylvie sur rapport (annotations _sd)	21 corrections appliquées dans le rapport v3.
Remarques Jérôme (mail 25/08)	Appliquées : Table 2 relabellée, wind-corrected clarifié, RSE fallback assoupli, §7.3 aligné.

6. Ordre du jour proposé (2 h)

Temps	Sujet	Livrable / décision
09 h 00 – 09 h 15	Tour de table, statut en une ligne	—
09 h 15 – 09 h 40	D1 (RSE fallback) + D2 (Ch3 saisonnier vs régime-dépendant)	Position commune à porter au CSI

Temps	Sujet	Livrable / décision
09 h 40 - 10 h 00	D3 (réinscription 4A) + D4 (financement 2 mois ANR)	Feu vert Direction pour la présentation, démarche à lancer
10 h 00 - 10 h 20	Ch1 AoFS : retours en cours, date de soumission	Fenêtre soumission (post-CSI ?)
10 h 20 - 10 h 40	Ch3 : plan de finalisation avant 30/09	Priorités des 5 semaines à venir
10 h 40 - 11 h 00	Rapport CSI3 + slides : dernières remarques	Version finale à figer

7. Actions attendues à l'issue de la réunion (owners + dates)

Action	Owner	Date cible
Poster manuscrit WIP sur Nextcloud, envoyer lien au comité	Nathan	27/08
Version finale rapport + slides après retours réunion	Nathan	29/08
Envoi rapport + slides + lien Nextcloud au comité	Nathan	30/08
CSI 3A → 4A	Comité	01/09/2026
Ch3 finalisé (lecture encadrants + polissage)	Nathan (avec relectures Sylvie/JBF/Jérôme)	30/09
Ch1 AoFS retours consolidés	Sylvie, JBF, Jérôme	date à fixer aujourd'hui
Démarche sécurisation 2 mois ANR MaCCMic	Direction (Sylvie/Jérôme)	dès accord ce matin

8. Blockers / risques ouverts

- **RSE** : verdict pas garanti avant le dépôt manuscrit.
- **Ch3** : Finalisation en 5 semaines (retours encadrants + polissage éditorial), avec relectures encadrants dans la même fenêtre.
- **Discussion générale** : encore à consolider, gel 22 novembre.
- **Financement 2 mois** : sans démarche ANR, on tombe en scénario 2 ou 3 (5 semaines de manuscrit en moins).